




## WORKSHOP 7.2

– Störung des Bauablaufes –

**Beschleunigung und vereinfachte Nachweisverfahren bei gestörten Bauabläufen**





# Ausgangssituation

- Es treten in der Baupraxis vermehrt Fälle auf, bei denen Bauleistungsnachträge Bestandteil der Forderungen von Auftraggebern gegenüber ihren Planern werden
- Soweit es sich dabei um Schadenersatzansprüche des AG handelt, muss der gestörte Bauablauf vom AG hinsichtlich der Nachweisqualität der Rechtsprechung entsprechend vorgelegt werden (der AG übernimmt quasi die Aufgaben des AN ggü. dem Planer)



# Einführung

**2. DBB**

**Workshop 7.2 - Beschleunigung und vereinfachte  
Nachweisverfahren bei gestörten Bauabläufen**

**Einführung von Prof. Dr.-Ing. Martin Heinish**

**Lüneburg, 13.09.2019**

Kontakt: Prof Dr.-Ing. Martin Heinish

MHI Ingenieurgesellschaft mbH, Schnaiter Str. 11-13, D-73630 Remshalden

Telefon: +49 7151 - 970040 Fax: +49 7151 - 970046 E-Mail: [info@mhi.eu](mailto:info@mhi.eu) [www.mhi.eu](http://www.mhi.eu)





# Vortrag 1



2. Deutscher Baubetriebs- und Baurechtstag

## **Grundsätzliche Nachweispflichten des Bauleistenden bei gestörten Bauabläufen**

Lüneburg, 13.09.2019



## Vortrag 2

### Prinzipielle Systematik eines Schadenersatznachweises des Auftraggebers gegen einen Planer

2. Deutscher Baubetriebs- und Baurechtstag,  
Lüneburg 13./14.09.2019  
Workshop 7.2

Dipl.-Ing (FH) Holger Meyer - E-Mail: [Ingenieurbuero.Holger.Meyer@gmx.de](mailto:Ingenieurbuero.Holger.Meyer@gmx.de)

1



# Vortrag 3

## 2. DBB

Workshop 7.2 - Beschleunigung und vereinfachte Nachweisverfahren bei gestörten Bauabläufen

## Differenzhypothese

Vortrag von Josip Jarnjak  
Lüneburg, 13.09.2019



Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Martin Heinisch

MHI Ingenieurgesellschaft mbH, Schnaier Str. 11-13, D-73630 Remshalden

Telefon: +49 7151 - 970040 Fax: +49 7151 - 970046 E-Mail: [info@mhi.eu](mailto:info@mhi.eu) [www.mhi.eu](http://www.mhi.eu)





# Arbeitsergebnisse zum Workshop 7.2/Thesen

## — **Stärkung der baubegleitenden Konfliktlösungen**

- Klärung einzelner Komplexe (zeitnah)
- Ggf. externe Schlichter/Moderatoren (extern, jeweils Juristen und Baubetrieber), ab bestimmten Schwellenwerten

## — **Verbesserte Vertragsgestaltung zur Konfliktvermeidung**

- Abstimmung und Festlegung eines Soll-Bauablaufs, möglichst zum Vertragsbeginn
- Kooperationsregelungen im Vertrag vereinbaren
- Prozessablauf mit verbindlichen Fristen und Entscheidungen definieren